

Kivitelezői költségvetés adatlap

Ingyen pontos címe:	6087 Dunavecse	Zrínyi utca 8.
Hrsz.:	Ingyen szintszáma:	Bruttó alapterület: 692 nm
Az ingatlan/építmény jellege, kialakítása:	Református templom épület	Pótmunkák ajánlata 115/2026/P

Munkanemek megnevezése	Tervezett költség (Ft)
1. Főépület állványozása csatorna magasságig. Állvány napi díja a plussz időre: 1204 nm x 45 Ft/nm. Tervezve 30 nap pluszra 54.180 Ft / nap Állványbővítés a leomlott falazat visszaépítése miatt.	1 625 400 Ft
2. Templom vörösréz csúcsdíszek gyártása 3 db vörösréz csúcsdísz teljesen új gyártása műemlékbádoggal szerződés szerint.	1.797.850 Ft
3. Ablakok és falak festése Ablakok zöldre átfestése, falak fehér lélegző festékekkel való lefűzése.	0 Ft
4. Faszkelet bontás, javítás, csere, erősítés Favédelmisek plusz cserére kiírt gerendáinak, szelemenjeinek, szarufáinak cseréje. Kötőgerendák megerősítése ragasztott faanyagokkal pluszban csapolva.	2 920 000 Ft
5. Tetőfedés síkpalával francia stílusban Itt nincs jelenleg anyagi vonzattal járó módosítás. 3 db üveges tetőablak beépítése, 16 db felület pontszellőző beépítése, 2 sor hófogó kiépítése.	0 Ft
6. Bádóg, réz, horganylemez munkálatok Ereszcatorna cseréje a rozsdás részekben, hozzávetőlegesen 24 fm-en a 117 fm-ből. Vörösréz párkány beépítése kör és nagy ablakokba.	320 000 Ft
7. Attikafal visszaépítése, külső holkozat javítása, újra vakolása Leomlott falrész visszaépítése, külső dísz visszaépítése, vakolása, színezése, homlokzat javítása, torony sarok elem újra építése, bádogozása.	2 625 380 Ft
8. Tetőfelújítás anyag szükséglet Favédelmisek által megjelölt új cserélendő nagyobb keresztmetszetű faanyagok, tetőfólia mezőgazdasági 900nm, tetőablakok üvegezett 3 db, ereszcatorna, vörösréz, kötőgerendák cseréje ragasztott faanyagból.	3 274 800 Ft
9. Falfesték, ablak festék	815 000 Ft
Nettó építési költség összesen:	13 378 430 Ft

Tervező, kivitelező vagy felelős műszaki vezető aláírása:

A költségvetést készítette:

MAÁAK Zrt.
2161 Csomád, Verebeshegy u. 11
Adószám: 24945297-2-13
Cégjegyzékszám: 13-10-042645

2026

Dátum

Aláírás